Приложение №2
к приказу № 18 от 17.01. 2017 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
комплексного сопровождения ФГОС среднего общего образования в МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 2017-2019 годы.

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС	Январь 2017 г.
3.	Создание рабочей группы в составе педагогов средней школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для средней школы	Январь 2017 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
	Организационное обеспечение введения ФГОС	
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	Февраль 2017 г.
2.	Разработка проекта Образовательной программы школы	2017-2018г.
3.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	2017-2018г.
4.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Январь 2018 г.
5.	Определение оптимальной для реализации модели организации	Февраль 2018 г.

	образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	Март 2018 г
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	2017-2018г.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Март 2018 г
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта школы.	Постоянно
2.	Внесение информации о введении ФГОС СОО в Публичный отчет школы	Февраль 2018 г.
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	Поэтапно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

Разработка Основной образовательной программы	
Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования	январь 2017 г.- январь 2018 г

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС среднего общего образования на 2017-2019г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	Январь 2017 г.	Тримасова И. А.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	Январь 2017 г.	Тримасова И. А.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	Поэтапно 2017-2018 г.	Тримасова И. А.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации,

				ФГОС СОО	план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Февраль 2017 г.	Борзенко Т. И.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС СОО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО в школе	Сентябрь 2017 г.	Тримасова И. А.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО МО учителей школы.	Октябрь 2017 г. (далее-в соответствии с планом)	Тримасова И. А. Руководители ТПГ	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС СОО	
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2017-2018 уч. года (далее-в соответствии с планом)	Борзенко Т. И.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2017-2018 уч. года	Тримасова И. А.	Обеспечение научно-методического сопровождения внедрения ФГОС СОО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы среднего общего образования	2018г.	Тримасова И. А.	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана ОУ	Апрель-май 2018	Тримасова И. А.	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации ОУ	Апрель-май 2018 г.	Арбатская А. Н.	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ	Май-сентябрь	Тримасова И. А.	Наличие программы	Протокол педсовета,

	внеурочной деятельности образовательного учреждения	2018 г.			приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Май-сентябрь 2018 г.	Тримасова И. А.	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Воронина Е.Н.	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария	План работы психолога
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	2018 г.	Тримасова И. А.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Шуберт Е. П.	Диагностические материалы	План ВШК
17	Организация отчетности по введению ФГОС СОО	В течение уч. года	Тримасова И. А.		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС СОО	Май 2018 г.	Борзенко Т. И.		Аналитич. справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в реализации ФГОС	Май-сентябрь 2018 г.,2019 г.	Тримасова И. А.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и обновление содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
3	Проведение педагогического совета «Формирование и развитие образовательной среды в условиях введения ФГОС СОО»	Ноябрь 2018 г.	Тримасова И. А.. Борзенко Т. И	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	2018-2019 гг	Тримасова И. А.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО					

1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Поэтапно	Шуберт Е. П.	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	Май 2018 г	Рязанова Т. М.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образ.ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	Май 2018 г.	Борзенко Т. И.	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение года	Краева О. С.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение года	Краева О. С.	Расширение возможностей дистанционной поддержки участников образовательных отношений	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО.	Май 2018 г.	Тримасова И. А.	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО	Постоянно	Тримасова И. А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Наличие странички на школьном сайте «ФГОС СОО»

3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО	2 раза в год	Краева О. С.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Устав ОУ, локальные акты	2018 г.	Изучение документации
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	2018-2019	Изучение документации, собеседование
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно